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RATIFICA ACUERDO ADOPTADO POR EL
CONSEJO DE LA COMISION NACIONAL DE
RIEGO EN SESION N° 144, DE 16 DE JUNIO DE

contana o 2010, QUE APRUEBA ETAPAS DE
CHILE DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE
Fomggpens GRANDES OBRAS DE RIEGO Y DETERMINA

EL ROL QUE CORRESPONDE A LA COMISION
NACIONAL DE RIEGO Y A LA DIRECCION DE
OBRAS HIDRAULICAS DEL MOP.

SANTIAGO. {1 7 juL 2010

VISTO:

Lo dispuesto en el articulos 3° 4° letra a); 5°, y 9° del DFL N°® 7 de 1983; en los
articulos  8° 9° y 10 letra a) del DS. N° 179 de 1984; ambos del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccion; el DFL N° 1.123/1981 del Ministerio de Justicia;
el DS N° 285 de 1994 del Ministerio de Obras Publicas y sus modificaciones
posteriores; el DS N° 59 de 2005 del Ministerio de Agricultura; y la Resolucidon N° 1.600
de 2008 de la Contraloria General de la Republica, y '

TENIENDO PRESENTE, que se han cumplido las formalidades reglamentarias previas
a la sesion del Consejo de Ministros de la Comisién Nacional de Riego, celebrada el 16
de junio de 2010, que se contd con el qudrum requerido para sesionar y que los
acuerdos se adoptaron por la unanimidad de sus integrantes, dicto la siguiente,

RESOLUCION CNR N° 2 3 3 2

Ratificase que el Consejo de Ministros de la Comision Nacional de Riego, en sesion N°
144 celebrada con fecha 16 de junio de 2010, con la asistencia del Sr. Jose Antonio
Galilea Vidaurre, Ministro de Agricultura quien la presidio; el Sr. Hernan de Solminihac
Tampier, Ministro de Obras Publicas; el Sr. Tomas Flores Jafia, Subsecretario de
Economia, Fomento y Reconstruccion, y el Sr. Rodrigo Alvarez Zenteno, Subsecretario
de Hacienda, adopté por la unanimidad de los Consejeros asistentes, el siguiente
acuerdo:

“1.-Que la Comision Nacional de Riego asuma en la Fase de Pre—inversion, el estudio
de las primeras fases de los Proyectos de Riego, que consisten en las siguientes
etapas: de Idea o Perfil, y Pre-factibilidad, que incluye el estudio Agro econdmico y rol
de regantes a nivel avanzado, que apuntan a optimizar las soluciones de riego que
demanda la agricultura en un determinado espacio territorial.
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2.- Que la Direccion de Obras Hidraulicas de MOP (DOH) asuma el estudio y
ejecucién de las siguientes etapas de los Proyectos de Riego: Estudios de Ingenieria y
Ambientales a nivel de Factibilidad; Disefio, y Construcciéon o Ejecucion, ademas la
Fase de Explotacion y Operacion de las obras, las que apuntan a optimizar los
procesos constructivos y operativos de la infraestructura de riego.

3.- Correspondera al Consejo de Ministros, a propuesta de la Secretaria Ejecutiva,
determinar el grado de priorizacién que se asignara a la construccion de las grandes
obras de riego y definir el modelo que deba utilizarse en cada caso, sea el DFL N°
1.123/81 o el Sistema de Concesiones.”

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

m&u.ém PEREIRA MUROZ
&EZ[RETARIO EJECUTIVO

PLUEjea.
RES/DESARROLLO OBRAS DE RIEGO-144
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%&E SESION DE CONSEJO N° 144

JUNIO 16 DE 2010
ACTA
Lugar : Gabinete del Sr. Ministro de Agricultura, Teatinos 40,
piso 5°.
Hora 11:00 horas
Asisten: Sr. José Antonio Galilea Vidaurre, Ministro de

Agricultura y Presidente del Consejo;

Sr. Hemnan de Solminihac Tampier, Ministro de
Obras Publicas;

Sr. Tomas Flores Jafia, Subsecretario de Economia
Fomento y Reconstruccion;

Sr. Rodrigo Alvarez Zenteno, Subsecretario de

Hacienda;
Sr. Jorge Alé Yarad, Director General de Obras
Pdblicas;
Sr. Salvador Valdés Prieto, Asesor del Ministro de
Hacienda;

Sra. Maria de la Luz Domper Rodriguez, Asesora del
Ministro de Obras Publicas;
Sr. Nelson Pereira Mufioz, Secretario Ejecutivo de la
Comision Nacional de Riego;
Sr. Fehpe Saavedra Caviedes, Jefe de Division
Planificacion, Estudios e Inversion, MIDEPLAN;
Sr. Juan Antonio Arrese Luco, Director Nacional de
Obras Hidraulicas;

"~ Sra. Mariana Concha Mathiesen, Subdirectora
General de Aguas;
Sr. Mauricio Gatica Sotomayor, Coordinador General
de Concesiones;
Sr. Miguel Angel Jara Murioz, Jefe de Proyectos,
Coordinacion General de Concesiones;
Sr. Mario Moreno Oyarzdn, Ingeniero de Proyectos,
Coordinacion General de Concesiones;
Sr. Martin Amrau Garcia Huidobro, Asesor del
Ministro de Agricultura;
Sr. Juan Eduardo Cox Muijica, Asesor Subsecretario
Ministerio de Agricuitura;
Sr. Rodrigo Saavedra Palacios, Subdirector,
Direccion de Obras Hidraulicas;
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@HEL;E Sr. Cristian Navarrete Gonzalez, Jefe de Divisidn de
Estudios y Politicas de Riego. Secretaria Ejecutiva,
Comision Nacional de Riego;

Sra. Maria Loreto Mery Castro, Jefa del
Departamento de Fomento, Secretaria Ejecutiva,
Comisién Nacional de Riego;

Sr. Pedro Ledtn Ugalde Enriquez, Jefe Division
Juridica, Secretaria Ejecutiva, Comision Nacional de
Riego.

TABLA

El Sr. Ministro de Agricultura, Presidente del Consejo, agradece la
presencia de los Sres. Ministros y Subsecretarios asistentes a la
presente reunion del Consejo de Ministros de la Comisidén Nacional de
Riego, y expresa que hay temas importantes a debatir en esta
oportunidad.

A propuesta del Sr. Ministro de Agricultura, Presidente del Consejo, se
adopta la siguiente tabla de materias que seran tratadas en la presente
sesion:

1-  Desarrollo y construccion de una Gran Obra de Riego. Rol de la
Comision Nacional de Riego y la Direccién de Obras Hidraulicas,

2.~  Lineamientos estratégicos para la Politica de Riego,

3.- Programa de Traspaso de Grandes Obras de Riego a sus
usuarios, ‘

4.-  Varios.

Acto seguido, el Sr. Presidente invita al Secretario Ejecutivo para que
exponga el primer punto de la tabla.
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%}&E 1.- DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE UNA GRAN OBRA DE

RIEGO. ROL DE LA COMISiQN NACIONAL DE RIEGO Y LA
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

El Secretario Ejecutive manifiesta que en el desarrollo de la inversion
en riego intervienen basicamente, el Ministerio de Agricultura y el
Ministerio de Obras Publicas a través de sus Servicios competentes.

Agrega que en la actual coyuntura sectorial, se requiere la plena
integracién de los esfuerzos en la perspectiva del desarrollo integral del
regadio, mediante la utilizacién combinada, eficiente y sostenible de los
recursos hidricos (superficiales y subterraneos) de las diferentes
cuencas, para la expansion de la superficie regada con suministro
regulado y la gestion y el uso eficiente del recurso hidrico. Ello supone
proyectos de desarrollo integrado de obras de regulacion, de obras de
aduccidn-conduccion-distribucion, de obras de riego y de tecnificacion
intrapredial, asi como el desarrollo de programas de apoyo a la gestion
eficiente de los sistemas de riego.

Sefala que la Comisién Nacional de Riego, conforme a lo estipulado en
su ley organica (DFL N° 7/83) y en su Reglamento, (DS. N° 179/84 de
Economia), es el organismo gestor de la politica, de la planificacion y
de la rectoria del desarrollo del riego en Chile.

Por su parte, las funciones de la Direccién de Obras Hidraulicas del
MOP se refieren a los aspectos de disefio, construccién, mantencion y
administracion de obras de riego, tanto de aquellas construidas con
anterioridad a 1981 no traspasadas en administracion a los regantes,
como las construidas por el Estado en el marco del DFL N° 1.123/81.

El Secretario Ejecutivo manifiesta que la funcién fundamental de la
Comision Nacional de Riego (CNR), es asegurar el incremento y
mejoramiento de la superficie regada del pais (Art. 1° DFL 7/83). Esto
implica implementar, a nivel nacional y regional, los procesos
encaminados al disefio de politicas de riego y drenaje basadas en las
directrices expuestas por el Supremo Gobierno y, como consecuencia,
generar la necesaria coordinacién inter-institucional de los organismos
involucrados.

Esta funcion de la CNR ha llevado al desarrollo de una concepcion
metodolégica de Estudios Integrales de Riego los cuales, por definicion,
tienen como base fisica una o varias cuencas hidrogréficas asociadas,
unidades fisiograficas donde se integran componentes naturales,
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%&E econdmicos y humanos que, para efecto de los Planes de Desarrollo,
e deben analizarse de manera desagregada.

Los Estudios Integrales de Riego generalmente concluyen en
programas de desarrolio del riego que, considerando el uso racional del
agua, estan basados en sistemas de alternativas de obras hidraulicas
(embalses y canales, entre otras) y proyectos agronoémicos, ademas de
programas complementarios de extension, capacitacion, transferencia
tecnologica y otros. La evaluacion socioecondmica de estos sistemas
aiternativos y la recomendaciéon de aquelios mas rentables es el
resultado final del Estudio Integral.

En sintesis, expresa que el Proyecto de Riego es para la CNR la
solucion al problema hidroagricola que enfrentan los agricultores y no
solo la solucidén de un problema constructivo de obra hidraulica.

A continuacion, el Secretario Ejecutivo manifiesta que en los proyectos
de riego se distinguen seis etapas desde que se genera la idea del
proyecto hasta que se consfruye y se opera.

En la fase de preinversion se distinguen, inicialmente, las etapas de
idea y Perfil, en la que se detecta la necesidad de realizar la obra de
infraestructura, se hace el lineamiento basico y se estudia el entorno
general del mismo. '

Luego, en la etapa de Pre-Factibilidad, se generan las alternativas para
desarrollar el proyecto y se estudian las caracteristicas generales de
cada una. Para definir las consideraciones ambientales de cada
alternativa del proyecto se hace un Estudio de Analisis Ambiental y
Territorial (EAAT). Con los parametros y caracteristicas definidos se
elige la mejor alternativa, sustentable en tfodos los aspectos
considerados en la evaluacion. Precisa que en la etapa de Pre-
factibilidad existe sélo en los proyectos mas complejos, cuando hay un
estudio de alternativas. Sin embargo, la mayoria de éstos pasan de la
etapa de Perfil a la de Factibilidad.

El Secretaric Ejecutivo explica que, a continuacion, se estudia la
Factibilidad de la alternativa escogida, se profundiza en el detalle del
proyecto y la pertinencia de ingresar al Sistema de Evaluacion de
impacto Ambiental (SEIA), en cuyo caso, se deberan elaborar los
Términos de Referencia (T d R) para la licitacion de la Declaraciéon de
Impacto Ambiental (DIA) o el Estudio de Impacto Ambiental (ElA),
segln corresponda.

En el caso de que no ingrese al SEIA, se elabora un Estudio
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@HSLE Ambiental Preliminar.

El Secretario Ejecutivo manifiesta que en la Fase previa a la inversion
de un proyecto, se distinguen las etapas de Disefio, que supone la
realizacion del Estudio de Ingenieria del Proyecto, se redactan las
Especificaciones Técnicas o los Términos de Referencia (T d R) para
la construccion de la obra y, si procede, se realiza el Estudio o
Declaracion de Impacto Ambiental (EIA o DIA). En cualquier caso, se
incorporan las Consideraciones Ambientales, Terriforiales y de
Participacién Ciudadana. '

Agrega que en esta etapa se debe tomar la decision de pasar a la
ejecucion y continuar con la construccion de la obra, si se toma esta
opcion, sera el Consejo de Ministros de la Comision Nacional de Riego
quien debe fijar las condiciones de pago de la obra, con las cuales se
procede a firmar las escrituras de reembolso con cada uno de los
beneficiarios.

Luego, en la etapa de Construccién o Ejecucion, se construye la obra
de infraestructura y se hace el seguimiento de las medidas y acuerdos
ambientales adoptados para esta etapa.

Por ditimo, el Secretario Ejecutivo explica que en la fase de explotacion
y operacion, la infraestructura estad construida y operativa y se hace el
seguimiento de las medidas y acuerdos ambientales adoptados en la
Resolucion de Calificacion Ambiental (RCA). En el caso de la
explotacién provisional de una obra de riego, tendra una duracion
maxima de cuatro afios, segun lo establece el DFL 1.123 y su
Reglamento.

El Sr. Ministro de Obras Publicas manifiesta que en la etapa de
factibilidad de un determinado proyecto, necesariamente se debe
abordar el tema del disefio técnico del anteproyecto, materia que es
propia de la DOH de acuerdo a lo sefialado por el Reglamento del DFL
N° 1.123/81, por lo que sugiere que se separen los aspectos del
anteproyecto propiamente tal que corresponde al Ministerio de Obras
Publicas, de los estudios de factibilidad hidroagricola del proyecto de
que se trate, fema que debiera ser abordado por la Secretaria Ejecutiva
de la CNR.

El Sr. Salvador Valdés considera necesario precisar como opera la
coordinacién de los diferentes organismos pUblicos que intervienen en
la génesis de una obra de riego en sus relaciones con el sector privado
interesado en su construccion, porque de esa coordinacion dependera
en gran medida el éxito del proyecto y la participacion que tengan
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%&E desde un comienzo, los particulares interesados.

El Sr. Director de Obras Hidraulicas hace presente que tanto la
Secretaria Ejecutiva de la Comision Nacional de Riego como la
Direccion de Obras Hidraulicas realizan un trabajo conjunto en las
diversas etapas del desarrollo de una gran obra de riego, lo que se
traduce en la elaboracién de propuestas conjuntas que se someten a la
consideracién y decision del Consejo de Ministros, porque ambos
forman parte de la Comision Nacional de Riego.

El Sr. Ministro de Agricultura, Presidente del Consejo sefala que el
tema en debate consiste en clarificar y precisar qué etapas de un
proyecto de riego de gran envergadura corresponden a la Secretaria
Ejecutiva de la CNR y a la Direccion de Obras Hidraulicas desde que se
genera la idea del proyecto hasta que se construye y entra en
operacion, pero que en todo caso, las decisiones las adopta el Consejo
de Ministros.

En consideracion a lo expuesto, y con la observaciéon formulada por el
Sr. Ministro de Obras Publicas, el Consejo adopta por unanimidad, el
siguiente acuerdo:

1.-  Que la Comisién Nacional de Riego asuma en la Fase de Pre-
Inversion, el estudio de las primeras fases de los Proyectos de
Riego, que consisten en las siguientes etapas: de Idea o Perfil, y
Pre-factibilidad, que incluye el estudio Agro econdmico y rol de
regantes a nivel avanzado, que apuntan a optimizar las
soluciones de riego que demanda la agricultura en un
determinado espacio territorial.

2.-  Que la Direccién de Obras Hidraulicas de MOP (DOH) asuma el
estudio y ejecucion de las siguientes etapas de los Proyectos de
Riego: Estudios de Ingenieria y Ambientales a nivel de
Factibilidad; Disefio, y Construccion o Ejecucion, ademas la Fase
de Explotacion y Operacién de las obras, las que apuntan a
optimizar los procesos constructivos y operativos de la
infraestructura de riego.

3.- Correspondera al Consejo de Ministros, a propuesta de la
Secretaria Ejecutiva, determinar el grado de priorizacion que se
asignara a la construccion de las grandes obras de riego y definir
el modelo que deba utilizarse en cada caso, sea el DFL N°
1.123/81 o el Sistema de Concesiones.
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@j&ﬁ 2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA UNA POLITICA DE
= RIEGO.

El Presidente del Consejo invita al Secretaric Ejecutivo para exponer
gste tema.

E! Secretario Ejecutivo manifiesta que Chile trazd su objetivo agricola
estratégico de largo plazo, al establecer “ser potencia agroalimentaria”.
Al ser un pais con escasa poblacién y tener un potencial productivo que
sobrepasa en muchas veces su demanda interna, en la base de
crecimiento y expansion del Sector, se debe considerar el mercado-
externo.

Indica que la agricultura de exportacion de Chile de la zona norte y
central es exclusivamente de riego, la zona cenfro-sur y sur,
crecientemente requieren de riego para sus cuitivos hortofruticolas,
especialmente los de exportacion y las praderas artificiales, ya que las
sequias estivales se hacen cada vez mas frecuentes.

Sefiala que por las extraordinarias caracteristicas agroclimaticas de
nuestro pais, Chile esta en condiciones de ofrecer productos de alta
calidad, destinados a los mercados mas exigentes y competitivos, las
exportaciones hortofruticolas han aumentado sostenidamente en los
ultimos afios y se estima que seguirdan creciendo aunque
probablemente a un ritmo mas moderado; en cualquier circunstancia, el
riego es factor indispensable. Actualmente, mas del 80% de las
exportaciones agricolas provienen del area regada.

Manifiesta que para responder a esta mayor demanda de exportacion
se requiere, al menos, la ocurrencia de tres hechos que se desarrolian
en paralelo, aunque con ritmos y tiempos diferentes. Continuar la
sustitucién de superficie de cultivos tradicionales (praderas, cereales y
algunos rubros de la chacareria) por cultivos hortofruticolas tal como se
expresa el U(ltimo censo agropecuario; Aumentar la productividad
agricola en la actual superficie cultivada, para lo cual la tecnificacion del
riego debe ser un factor muy importante, e incorporar nuevas
superficies de riego y mejoramiento de la seguridad de riego, mediante
la construccién de nuevas obras de acumulacion y el mejoramiento de
los sistemas existentes, tanto los de conduccién del agua, como la
tecnificacion misma de los sistemas.

Estos tres objetivos, suponen mejorar y hacer mas eficiente el uso del
agua, particularmente en zonas de menor disponibilidad del recurso.
Los dos primeros tendran un soporte importante en el desarrollo y
ampliacién de recursos, a través de la actual Ley N° 18450 de
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@mﬂ? Fomento a la Inversion Privada en Obras de Riego y Drenaje. Una
e constatacion de que la intensificacion de la agricultura a través del riego
tecnificado se manifiesta en mayor productividad agricola se observa
en los datos del Censo Agropecuario 1997 y 2007. En ellos se aprecia
que sin haber aumentos significativos en nueva superficie de riego
entre los afios 1997-2007, los montos exportados de productos

hortofruticolas se ha practicamente triplicado.

Sefala que el tercer objefivo se debera lograr a través de la
construccion de grandes y medianas obras, de embalses que permitan
aprovechar parte importante de recursos que actualmente se pierden
en el mar; y de canales que lleven esos recursos hasta los sistemas de
entrega.

Manifiesta que el desarrollo de los objetivos sefalados, suponen
considerar los probables efectos del cambio climético, tanto en la
disponibilidad del recurso hidrico, y su influencia en la infraestructura de
riego, como en la adaptacion de los cultivos a las nuevas condiciones
climaticas. '

Todo lo anterior, hace parte del primer lineamiento estratégico del
actual gobierno, para el desarrollo de la agricultura, que corresponde al
desarrollo de la “competitividad”, dentro de éste el “aumentar la
superficie de riego” es un objetivo estratégico, para lo cual se definen
una serie de medidas y acciones especificas, dentro de las cuales
estan las anteriormente mencionadas.

Expresa que para ello, se hace necesario establecer politicas, que
permitan definir los diferentes aspectos para determinar las obras que
se pueden y deben realizar, su localizacion y su priorizacion. Esto
requiere identificar también, los parametros y factores que ayuden a
tomar las decisiones politicas, que la construccion de estas grandes
obras requieren.

Sefiala que actualmente, los criterios de priorizacién de obras de riego
no estan claros a pesar de que MIDEPLAN exige que estas obras
presenten una rentabilidad social sobre el 6%. Sin embargo, es preciso
definir otros parametros que refuercen la idea de que la obra es
efectivamente rentable. Enire ellos, el montc de aporte al
financiamiento de la obra de riego de parte de los futuros beneficiarios,
también podria considerarse en la priorizacion, ya que refleja su
disposicioén a pagar por una obra que es afractiva a sus intereses y por
otra, apalanca mayores recursos al cofinanciamiento de la obra.
También refuerza esta idea, un concepto que aparece en el articulo 4°
del DFL 1.123 y que indica que el costo de las obras mas los terrenos a
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@ﬁﬁg ' regar no pueden superar el valor comercial de terrenos regados
o similares en la misma region.

El Secretario Ejecutivo concluye expresando que la ponderacion de
estos fres conceptos deberian ser la base para el establecimiento de un
sistema de priorizacion de obras de riego, y todo lo anterior, permitiria
definir una Politica de Riego que se exprese en un Programa Nacional
de Riego con plazos, metas y presupuestos definidos.

El Sr. Ministro de Obras Publicas expresa que en el documento sobre
lineamientos estratégicos para la elaboracion de una Politica de Riego
sometido a la consideracion del Consejo, se detallan una serie de
instrumentos que son necesarios para la elaboracién de una Palitica un
Programa Nacional de Riego pero que no constituyen por si mismos
una politica de riego.

Agrega que los lineamientos expuestos no permiten determinar con
claridad [as zonas geograficas en que las necesidades de riego son
mas necesarias y que requieren de soluciones urgentes, por lo que se
debe tener un criterio claro para priorizar las grandes obras de riego
que se requiere construir. Considera que el documento en debate debe
ser perfeccionado con un trabajo conjunto de la CNR y la DOH.

E!l representante de MIDEPLAN sefiala que en su Ministerio se esta
efectuando una evaluacion general de los procesos asociados a la
evaluacién de proyectos de inversion, y se estan revisando las
metodologias, de manera de incorporar todos los beneficios posibles,
los costos asociados y en general, fodos los parametros necesarios
para determinar si un proyecto es efectivamente rentable.

El Sr. Salvador Valdés, representante del Sr. Ministro de Hacienda
expresa que para la generacién de una politica de riego se debe
distinguir claramente entre la accién que corresponde al Estado como
representante de la sociedad en su conjunto y las acciones que realiza
el sector privado, motivado por los incentivos que les ofrece el Estado.
De ello resulta que el sector publico no deberia duplicar los esfuerzos
que ya esta realizando el sector privado.

Por otra parte, sefiala que en la evaluacién de un determinado proyecto
de riego deben analizarse todas sus externalidades para que ellas no
entren en conflicto, como es el caso de las actividades de riego y de
generacion que no siempre resultan compatibles.

El Sr. Ministro de Agricultura, Presidente del Consejo manifiesta que
estamos trabajando en la elaboracion de una Politica Nacional de
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Riego que nos permita priorizar las grandes obras de riego en funcion
de las necesidades reales del pais que considere todas las
externalidades como el desarrollo rural, empleo, diversificacion y
substitucion de cultivos, mejoramiento y tecnificacién de los sistemas
de riego, etc. Por otra parte, sefiala que el cambio climatico tambien
ofrece nuevas oportunidades al igual que los avances tecnolégicos y
las variedades nuevas gue se ven en el mercado.

Lo anterior supone establecer politicas que permitan definir las obras
de riego que es urgente realizar, su localizacion y priorizacion.

A este respecto, el Sr. Martin Arrau, Asesor del Sr. Ministro de
Agricultura expresa que seria Util elaborar un listado Gnico de proyectos
de grandes y medianas obras de riego, con expresion de los estudios
que sobre ellos se hayan realizado y su nivel de avance, listado que
debiera ser de conocimiento puablico ampliamente difundido entre los
interesados a través de la Pagina Web.

El Consejo toma nota de los lineamientos estratégicos de una politica
de riego elaborados por la Secretaria Ejecutiva, y se acuerda que la
misma Secretaria Ejecutiva de la Comisidon Nacional de Riego y la
Direccidon de Obras Hidraulicas presenten al Consejo, en una préxima
reunién, la aplicacion de los criterios de priorizacién a la cartera de
proyectos de riego existentes.

A propuesta del Sr. Ministro de Obras Publicas y dado lo avanzado de
la hora, el Consejo acuerda postergar para su préxima reunion el tema
N° 3 de la Tabla: Propuesta para avanzar en el traspaso a sus usuatios
de Obras de Riego en Poder del Estado.

4.- VARIOS

ESCASEZ HIDRICA EN VALLE DE AZAPA, REGION DE ARICA Y
PARINACOTA

Ei Sr. Ministro de Agricultura, Presidente del Consejo, solicita al
Secretario Ejecutivo que exponga el tema.

El Secretario Ejecutivo manifiesta que la Secretaria Regional Ministerial
de Arica y Parinacota conjuntamente con la Secretaria Regional
Ministerial de Obras Ptblicas, la Secretaria Regional de Ministerial de
Planificacion, la Direccion Regional de Aguas, la Direccién Regional de
Obras Hidraulicas, el Servicio Agricola y Ganadero, el instituto de
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CHILE Desarrolio Agropecuario, la Corporacion Nacional Forestal y el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias, han elaborado en conjunto, en fecha
27 de abril de 2010, una propuesta de accién para enfrentar la situacion
de escasez hidrica en el valle de Azapa, Regioén de Arica y Parinacota,
cuya copia se ha distribuido a los Sres. Ministros y Consejeros.

Expresa que scbre la base de las propuestas y recomendaciones
contenidas en el documento referido, existe un conjunto de acciones de
corto y mediano plazo que podrian ejecutarse para paliar el agudo
problema de escasez hidrica que esta sufriendo la Primera Region.

Entre las acciones de corto plazo, en primer lugar, esta la habilitacion
de dos pozos profundos del sector “La Ribera’ actuaimente
abandonados, mediante un concurso especial de la ley N° 18.450 que
se llamara durante el mes de agosto proximo.

La segunda medida de corto plazo consistiria en la habilitacion de los
pozos profundos existentes en el Altiplano (Parque Lauca). Este es un
acuifero de un gran potencial que permitiria la exiraccion debidamente
controlada de alrededor de 200 I/s en forma rapida y segura. Se
requiere previamente un Informe Legal que analice la factibilidad de
extraer aguas subterraneas desde una Zona Protegida durante el
periodo en que eventualmente se decrete por la DGA “Escasez
Hidrica™.

El Secretario Ejecutivo sefiala que enfre las acciones de mediano plazo
se considera, la actualizacion del comportamiento de los acuiferos del
Valle de Azapa, utilizando y completando los modelos hidrogeoldgicos
existentes con los nuevos antecedentes disponibles; verificar, mediante
este Modelo Hidrogeolégico actualizado la incidencia que representaria
en la recarga de los acuiferos del Valle de Azapa el aumentar y/o
mejorar los revestimientos del Canal Azapa como también su eventual
entubamiento presurizado; considerar la construccion del Enfubamiento
del Canal Azapa que permitiria hacer entregas presurizadas con
medicion volumétrica a los regantes del Valle, optimizando la utilizacion
de las aguas destinadas al riego mediante sistemas tecnificados, y
realizar un Estudio de Recarga Attificial de Acuiferos aprovechando las
esporadicas crecidas del Rio San José durante el Invierno Boliviano, lo
que permitira paliar en parte la disminucién de la recarga actual a los
acuiferos, proveniente tanto de infiltraciones desde el Canal Azapa
como de derrames de riego.

El Secretario Ejecutivo termina expresando que para la implementacion
de estas medidas se requiere de un proceso de negociacion con los
representantes de la efnia aimara representados por la COMCA.
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@HELE Sobre este tema, la Sra. Mariana Concha, Subdirectora de la Direccion
General de Aguas manifiesta que el tema de la escasez hidrica en el
Valle de Azapa es un tema muy complejo que preocupa a las
autoridades de Gobiermno, a los parlamentarios de la zona y a las
organizaciones de usuarios y ello se debe a un descenso del acuifero a
niveles nunca antes observado que se ve agravado por el alto
consumo, la competencia y el aumento de la superficie de riego. La
escasez de agua dificulta el desarrollo econémico de esta region, que
es pobre y deprimida.

Sefiala que el comportamiento climatico del Norte Grande se
caracteriza por sus condiciones de aridez, con escasas o nulas
precipitaciones. E! principal aporte de agua lo genera la estacion estival
en que se presentan precipitaciones de alta montafia cuya
estacionalidad ocurre en los meses de diciembre a marzo y determina
la carga superficial y subterrdnea que sostiene los espacios
agroecologicos regionales. En el periodo diciembre 2009 a marzo 2010
se observa un escaso aporte de precipitaciones en todas las cuencas
altoandinas, lo que proyecta un escenario fuertemente restrictivo para
toda la region.

Agrega que el impacto inmediato y de mayor significacion se observa
en la recarga del acuifero profundo del valle de Azapa, impactando la
producciéon regional. Junto con la disminucién de los niveles del
acuifero se prevén elevaciones en la conductividad del agua de riego.

Por otra parte, indica que conforme al articulo 314 del Cédigo de Aguas
se puede declarar zona de escasez hidrica por periodos maximos de
seis meses no renovables, pero para ello es necesario adecuar los
tiempos para realizar, dentro de ese plazo las obras necesarias para
evitar las filtraciones del Canal Azapa, solucién que es independiente
del revestimiento def mismo canal. Termina expresando que es
absolutamente necesario habilitar los pozos construidos por la DOH
que seran impulsados al canal Lauca de los que se puede obtener un
caudal cercano a los 200 It/seg., y el cambio de la bocatoma del canal
Azapa en el canal San José para asegurar el abastecimiento de agua
de riego para el valle de Azapa, ello sin perjuicio de la ejecucién de las
obras de revestimiento del canal Azapa para evitar filtraciones.

La Sra. Maria de la Luz Domper, Asesora del Sr. Ministro de Obras
Publicas hace presente que la depresidon de las napas en Arica y
Copiap6 se debe a una sobreexplotacién de los acuiferos debido a un
sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas por
encima de los niveles de sustentabilidad.
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GOBIERNO DE
@m;‘;gi%ﬁ E! Sr. Salvador Valdés, Asesor del Ministro de Hacienda hace presente

= que las obras que se proyecte realizar en la Primera Regién debieran
ponerse en conocimiento de las organizaciones representativas de las
etnias aimaras porque el Estado de Chile ha suscrito convenios
internacionales de proteccion de las etnias autéctonas, de manera que
debe tenerse especial cuidado en resguardar los derechos de los
“pueblos originarios para evitar posibles acciones en contra del Fisco.

El sefior Subsecretario de Economia pregunta cudl seria la tarifa a
pagar y quién la pagaria en caso de realizarse estas obras y entregar
los recursos hidricos.

El Secretario Ejecutivo manifiesta que el reembolso de costos se
efectuara segln sea el mecanismo que se utilice, esto es, el DFL N°
1.123/81, o el aporte de los reganies en el caso de utilizarse los
mecanismos de la Ley N° 18.450.

El Consejo toma nota de la propuesta de accién y de las medidas de
corto y mediano plazo para paliar el tema de la restricciéon hidrica en el
Valle de Azapa, Region de Arica y Parinacota.

4.- SISTEMA DE REGADIO HUERTOS FAMILIARES, PROVINCIA
DE ULTIMA ESPERANZA, Xl REGION

El Subsecretario de Economia solicita los antecedentes que
determinaron la ejecucion del Sistema de Regadio Huertos Familiares,
Provincia de Ultima Esperanza, Xl Region.

No habiendo otros temas que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesion
siendo las 13:00 horas y agradece la presencia y colaboracion de los
Sres. Ministros, Subsecretarios y demas participantes.

NPM/PLULE/jea
Acta ronsejo 144 {final)
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